

INTERROGAZIONE N. 1

presentata il 30 ottobre 2025

a iniziativa del Consigliere Caporossi

a risposta orale

Ospedale INRCA di Camerano: criticità ANAC, trasparenza, costi e tempi di realizzazione

Il sottoscritto Consigliere regionale,

premessi che:

- Il progetto per la realizzazione del Nuovo Ospedale INRCA di Camerano è stato avviato nel 2012 dalla Giunta regionale presieduta da Gian Mario Spacca, con un importo iniziale di 44 milioni di euro e un cronoprogramma di 870 giorni;
- Secondo la Delibera ANAC n. 407 del 15 ottobre 2025, l'importo complessivo dell'opera è aumentato a 134,6 milioni di euro, con un incremento dei tempi di realizzazione pari a 2.175 giorni, portando la durata complessiva dei lavori a 3.045 giorni;
- La stessa Delibera evidenzia l'uso improprio delle varianti, con nove perizie di variante (sette approvate e due in corso), molte delle quali giustificate da delibere di Giunta regionale che, secondo l'ANAC, non costituiscono disposizioni normative o regolamentari sopravvenute e non possono legittimare modifiche contrattuali così profonde;
- L'ANAC ha rilevato che alcune lavorazioni di completamento sono state assegnate senza gara allo stesso appaltatore principale, alterando l'equilibrio economico del contratto e compromettendo i principi di concorrenza e trasparenza;
- L'Autorità ha chiesto alla Regione di definire entro 60 giorni le criticità ancora aperte e di garantire una pianificazione stabile, al fine di evitare ulteriori ritardi e sprechi di risorse pubbliche;
- Il cantiere del Nuovo Ospedale INRCA di Camerano è a diretta gestione della Regione Marche, che ha assunto il ruolo di stazione appaltante e responsabile dell'attuazione dell'opera;
- Negli ultimi cinque anni si sono susseguiti reiterati annunci circa la data di completamento dell'opera, con una falsa inaugurazione nel luglio 2025, in piena campagna elettorale, e un ulteriore rinvio della consegna effettiva fino al 2027, fatto che ha accresciuto il disorientamento e la sfiducia della cittadinanza.

considerato che:

- La gestione del cantiere del Nuovo Ospedale INRCA di Camerano ha sollevato - secondo lo scrivente - diffuse preoccupazioni in merito alla trasparenza, all'efficienza e alla corretta gestione delle risorse pubbliche;
- È fondamentale garantire la realizzazione dell'opera nel rispetto dei tempi e dei costi previsti, assicurando al contempo la qualità dei servizi sanitari che dovranno essere erogati alla comunità;

evidenziato che:

- La Regione Marche, in quanto soggetto attuatore e responsabile della gestione dell'opera, ha il dovere di vigilare sull'andamento dei lavori, garantendo l'osservanza delle normative in materia di appalti pubblici e trasparenza amministrativa, e di adottare le misure necessarie per correggere eventuali disfunzioni;

ritenuto, altresì, che:

- I fatti di cui in narrativa integrano di sicuro profili di criticità gestionale e organizzativa rilevanti ai fini del buon andamento della spesa pubblica e della trasparenza amministrativa;
- Tali criticità, se non adeguatamente affrontate, potrebbero avere conseguenze negative sui tempi di completamento e sui costi di realizzazione del Nuovo Ospedale INRCA di Camerano;
- Appare quindi necessario un tempestivo e chiaro intervento da parte del Presidente della Giunta e dell'Assessore competente per fornire tutte le informazioni utili e indicare le misure correttive adottate o in corso.

Per quanto sopra

interroga

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente, per sapere:

1. Se è stata avviata un'analisi approfondita delle criticità evidenziate dalla Delibera ANAC n. 407 del 15 ottobre 2025 in relazione al Nuovo Ospedale INRCA di Camerano;
2. Se e quando si intenda riferire in Aula in relazione alle criticità evidenziate dalla Delibera ANAC n. 407 del 15 ottobre 2025;
3. Se la Regione intende avvalersi della collaborazione dell'ANAC per monitorare e supportare la corretta gestione del cantiere, al fine di prevenire ulteriori criticità e garantire il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione dell'opera, nonché assicurare il pieno coinvolgimento e la collaborazione delle Direzioni delle strutture ospedaliere interessate nel progetto del nuovo Ospedale INRCA di Camerano. (INRCA, AOUM, AST)
4. Quali misure concrete intende adottare la Regione per garantire la trasparenza, la regolarità e la conclusione tempestiva dell'opera, nel rispetto dei principi di concorrenza e buon andamento dell'azione amministrativa;
5. Se sono previsti interventi per evitare ulteriori frazionamenti progettuali e per garantire una pianificazione stabile e coerente, in linea con le normative vigenti e le indicazioni dell'ANAC.